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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli koota yhteen tiedot ja kokemukset Tuusulan 
kunnassa vuosina 2014-2016 toteutetusta korkeusjärjestelmäuudistuksesta. Tavoitteena oli 
ottaa uusi korkeusjärjestelmä käyttöön hallitusti ja saada lisäksi aikaan kattava raportti siitä, 
miten ja miksi tämä projekti toteutettiin Tuusulassa.  
 
Opinnäytetyössä koottiin kirjallisuustutkimuksen keinoin perustiedot projektin taustalla 
vaikuttavista tekijöistä, sen vaiheet ja lopputulos. Työn lähdemateriaali koostui projektissa 
tuotetuista dokumenteista, valtakunnallisista ohjeistuksista ja julkaisuista. 
 
Projektin tuloksena Tuusulan kunta siirtyi 1.1.2016 käyttämään N2000-korkeusjärjestelmää 
aikaisemmin käytössä olleen N43-korkeusjärjestelmän sijasta. Projekti suunniteltiin tarkoin 
ja erityisesti viestintään kiinnitettiin paljon huomiota. Projektin toteuttaminen sujui aikataulun 
mukaisesti. Mahdollisia ongelmia voi tosin tulla ilmi vasta myöhemmin.  
 
Tuusulan kunta täyttää nyt Euroopan Unionin asettaman INSPIRE-direktiivin vaatimukset 
yleiseurooppalaisen korkeusjärjestelmän osalta. Paikkatietojen sujuva hyödyntäminen eri 
toimijoiden kesken valtakunnallisesti ja EU:n sisäisesti edellyttää, että aineistot ovat 
valtakunnallisissa tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmissä. Tuusula pystyy nyt osaltaan 
vastaamaan näihin haasteisiin. Tulevaisuudessa tästä opinnäytetyöstä voidaan hyötyä 
vastaavanlaisten projektien toteuttamisessa. 
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of a project transforming the height system from N43 to N2000 in Tuusula, a municipality of 
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As a result of the N2000 project, Tuusula complies with the requirements of the ISPIRE-
directive of the European Union regarding the height system since the 1st of January 2016, 
which ensures the smooth utilization of spatial information nationally and within the EU since 
the data is presented with the national height system and plane coordinate system. In 
addition to the new height system, the thesis offers a broader report on how such projects 
can be carried out. 
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BLR2000 Baltic Levelling Ring; pohjoismaisena yhteistyönä suoritettu vaaitushavain-
tojen tasoitus Itämeren ympäri. 
ETRS89 European Terrestrial Reference System 89; Euroopan laajuinen koordi-
naattijärjestelmä, joka on kiinnitetty Euraasian mannerlaatan liikkumatto-
maan osaan. 
ETRS-GK25 EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmään liittyvä tasokoordinaatisto, jonka 
keskimeridiaani on tasa-asteella 25° ja projektiona Gauss-Krüger. 
EUREF-FIN Suomen uusin, valtakunnallinen koordinaattijärjestelmä. ETRS89-järjestel-
män suomalainen realisaatio. 
EUVN-DA European Vertical Network; Euroopan laajuinen mittausprojekti, jonka tar-
koituksena oli liittää eurooppalaiset korkeusjärjestelmät toisiinsa. 
EVRF2000 European Vertical Reference Frame 2000; EVRS-korkeusjärjestelmän en-
simmäinen realisaatio. 
EVRS European Vertical Reference System; Euroopan laajuinen, painovoimaan 
liittyvä korkeusjärjestelmä. 
FIN2000 N60-järjestelmän kanssa käytettävä geoidimalli. 
FIN2005N00 N+2000-järjestelmän kanssa käytettävä geoidimalli. 
GNSS Global Navigation Satellite System; maailmanlaajuinen satelliittipaikannus-
järjestelmä. 
GRS80 Geodetic Reference System 1980; kansainvälisesti määritetty vertausellip-
soidi. 




INSPIRE Infrastucture for Spatial Information in the European Community; Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY käsittelee euroopan yhteisön 
paikkatietoinfrastruktuurin perustamista, eli tavoittelee paikkatiedon yhteis-
käytön mahdollisuutta koko Euroopan alueella. 
JHS Julkisen tietohallinnon neuvottelukunnan ja JHS-jaoston suositusjärjes-
telmä, jolla pyritään yhdenmukaistamaan valtion- ja kunnallishallinnon tie-
tohallintoa. 
JUHTA Julkisen tietohallinnon neuvottelukunta. 
N2000 Suomen uusin valtakunnallinen korkeusjärjestelmä. Euroopan laajuisen 
järjestelmän realisaatio. 
N43 Suomen toiseksi vanhin valtakunnallinen korkeusjärjestelmä. 
NAP Normal Amsterdams Peil; keskimerenpinta Amsterdamissa. 
NKG2004 pohjoismainen geoidimalli 








1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet 
Opinnäytetyön aiheena on N2000-korkeusjärjestelmän käyttöönottoprojekti Tuusulan 
kunnassa. Tuusulan kunnan maankäyttö- ja karttapalvelut ryhtyi valmistelemaan siirty-
mistä N43-korkeusjärjestelmästä N2000-järjestelmään tasokoordinaatistouudistuksen 
esiselvityksen yhteydessä vuonna 2011. EUREF-FIN-järjestelmän käyttöönoton kanssa 
samaan aikaan tapahtuva korkeusjärjestelmän uudistaminen todettiin kuitenkin resurs-
sien rajallisuuden takia liian suureksi kokonaisuudeksi. Tämän vuoksi korkeusjärjestel-
mäuudistusta lykättiin.  
ETRS-GK25FIN-tasokoordinaatistosta tuli Tuusulan kunnan virallinen tasokoordinaa-
tisto tammikuussa 2014. Korkeusjärjestelmäuudistusta ryhdyttiin käynnistämään heti tä-
män jälkeen. Kunnan teknisen toimen ja kuntakehityksen yhteistyönä tehtiin maalis-
kuussa 2014 päätös N2000-järjestelmän käyttöönotosta. Samalla päätettiin, että tekni-
nen toimi hakisi budjettiinsa vuodelle 2015 määrärahan korkeusjärjestelmäuudistuksen 
toteuttamista varten. 
Toimin tasokoordinaatistouudistusprojektin vetäjänä Tuusulan kunnassa vuoden 2012 
keväästä lähtien. Tuolloin projekti oli alkanut jo vuotta aikaisemmin ja esiselvitys oli tehty 
SITO Oy:n toimesta. Tasokoordinaatistouudistus oli aluksi tuntematon ja monimutkai-
selta vaikuttava muutos. Asiaa arasteltiin, paitsi sen valtakunnallisen ja kuntakohtaisen 
merkittävyyden, myös monimutkaisen käsitteistön vuoksi. Palveluntarjoajat tarjosivat eri-
tyyppisiä käyttöönottopaketteja ja valmiita kokonaisratkaisuita projektin toteuttamiseksi, 
mutta käytännön tietoa projektin vetämiselle omin voimin ei ollut ilmaiseksi jaossa. Sa-
mat haasteet olivat läsnä myös korkeusjärjestelmäuudistuksessa, jonka ohjaaminen 
kunnan omana työnä nähtiin kuitenkin mahdollisena onnistuneet tasokoordinaatistouu-
distuksen ansiosta.  
Projektityöskentely on keskeisellä sijalla kuntien nykyisissä paikkatietoon liittyvissä teh-
tävissä. Suurelta osin EU:n vaikutuksesta kuntiin kohdistuu runsaasti muutospaineita – 
etenkin paikkatietoaineistojen yhteiskäytön edistämiseksi. Erilaisia käyttöönotto- ja uu-






kuttaneen N2000-projektin toteuttamisesta oli aiheellista raportoida tarkoin tulevaisuu-
den varalle. Tässä työssä tavoitteena on kuvata koko projekti – sen vaiheet ja ratkaisut 
sekä niihin johtaneet tekijät. 
1.2 Työn sisältö ja tutkimusmenetelmät 
Tämä työ on N2000-projektin päätösraportti, josta voidaan jatkossa hakea tietoa vastaa-
vanlaisten projektien toteuttamismahdollisuuksista. Työn menetelmänä on kirjallisuustut-
kimus. Aineisto koostuu suurimmaksi osaksi projektin aikana tuotetuista dokumenteista.  
Painotan työssäni tietosisällön lisäksi projektinhallinnallista näkökulmaa. Tuusulan kun-
nassa on vasta äskettäin otettu käyttöön ohjeistus projektityöskentelystä. N2000-projek-
tin aikana työkaluja ja ohjeistusta projektinhallintaan ei vielä ollut. Tämän vuoksi käytin 
projektinhallintavälineinä aluksi lähinnä omaa luovuuttani ja maalaisjärkeäni, ottaen mu-
kaan uusia työkaluja matkan varrella. Työstä käyvät ilmi projektin aikana tuotetut asia-
kirjat ja niiden merkitys koko prosessille. Työssä esitelty teoreettinen viitekehys korkeus-
järjestelmistä, niiden muutoksista ja niihin liittyvistä säädöksistä antaa käsityksen projek-
tin lähtökohdista. 
1.3 Korkeudet ja korkeusjärjestelmien perusteet 
1.3.1 Geoidi 
Geoidi on Maan painovoimakentän potentiaalin tasa-arvopinta (kuva 1). Geoidi kuvaa 
meren keskivedenpintaa ja sitä, kuinka se asettuisi mantereiden kohdalla painovoiman 
vaikutuksesta. Todellisuudessa merenpinta ei asetu pelkästään maan painovoiman mu-
kaisesti, vaan siihen vaikuttavat lisäksi veden lämpötila ja suolaisuus, ilmanpaine, tuulet 
ja merivirrat. 
Geoidin pinta on aina kohtisuorassa painovoimaan nähden. Painovoima ei ole tasainen 
Maan massan epätasaisen jakaantumisen vuoksi. Tämä tekee geoidin pinnasta epäta-
saisen. Geoidin korkeus tarkoittaa geoidin ja vertausellipsoidin välistä korkeutta, joka voi 
olla myös negatiivinen. Vertausellipsoidi on matemaattinen malli, jonka avulla Maata 
voidaan kuvata. Geoidimallien avulla pyritään kuvaamaan todellista geoidia mahdollisim-






1.3.2 Ortometrinen korkeus 
Ortometrinen korkeus tarkoittaa kohteen etäisyyttä geoidin tasosta. Se voidaan määrit-
tää geopotentiaalierosta, joka jaetaan keskimääräisellä painovoimalla laskettuna pitkin 
korkeuspisteen ja geoidin välistä luotiviivaa (kuva 1). Luotiviiva kulkee korkeuspisteestä 
maan painovoimakeskipisteeseen. (Geoinformatiikan sanasto 2014: 14.) 
Ortometrisia korkeuksia mitataan vaaituskojeella ja takymetrilla. Ortometrista korkeutta 
käytetään yleisesti suunnittelussa ja rakentamisessa, sillä se kertoo veden virtaussuun-
nan maan pinnalla (Laurila 2012: 165).  
 
Kuva 1. Geoidi yhtyy keskimerenpintaan. Vertausellipsoidi on matemaattinen malli Maasta. Or-
tometrinen korkeus (H) voidaan laskea ellipsoidisen korkeuden (h) ja geoidimallista lasketta-
van geoidin korkeuden (N) avulla kaavalla H=h-N. (Vermeer 2006) 
1.3.3 Normaalikorkeus 
N2000-järjestelmän korkeudet ovat normaalikorkeuksia. Normaalikorkeus poikkeaa hie-






kvasigeoidin välisestä geopotentiaalierosta, joka jaetaan vertausellipisoidin paramet-
reista lasketulla, keskimääräisellä normaalipainovoimalla.  
Kvasigeoidi yhtyy geoidiin merenpinnan tasolla, mutta poikkeaa siitä ylemmäs nous-
tessa. Kvasigeoidi poikkeaa Suomen alueella geoidista maksimissaan 8 cm. (JHS 163: 
3.)  
1.3.4 Ellipsoidinen korkeus 
Ellipsoidinen korkeus tarkoittaa kohteen etäisyyttä vertausellipsoidiin. Vertausellipsoidi 
on navoiltaan litistynyt pyörähdysellipsoidi (kuva 2). Geodeettisten koodinaattijärjestel-
mien määritelmiin sisältyy tieto vertausellipsoidin ominaisuuksista. Esimerkiksi ETRS89-
koordinaattijärjestelmä perustuu GRS80-vertausellipsoidiin (Geodetic Reference Sys-
tem 1980). GRS80-ellipsoidi määritellään seuraavien (JHS 154: 4) suureiden avulla:  
 vertausellipsoidin isoakselin puolikas, a = 6378137 m 
 maan geosentrinen vetovoimavakio, GM = 3986005*108 m3s-2 
 dynaaminen muotokerroin, J2 = 108263*10-8 
 Maan pyörähdysliikkeen kulmanopeus, ω = 7292115*10-11 rad s-1. 
 






Satelliittipaikannuksella mitataan ellipsoidisia korkeuksia. Ellipsoidiset korkeudet on 
muunnettava geoidimallin avulla ortometrisiksi korkeuksiksi ennen, kuin niitä voidaan kä-
sitellä yhdessä vaaitettujen korkeuksien kanssa (kuva 1).  
1.4 N2000-korkeusjärjestelmän käyttöönoton perusteet 
1.4.1 Fennoskandian maannousu 
Korkeusjärjestelmä tulee uusia Suomessa jääkauden jälkeisen maannousun takia 50 
vuoden välein (Saarikoski 2007). Jääkaudella, 10 000 vuotta sitten, jäämassat painoivat 
maankuorta alaspäin. Painauma oli Fennoskandiassa syvimmillään jopa 500 m. Jään 
sulamisen seurauksena maankuori alkoi jälleen kohota ja se jatkuu edelleen. Fenno-
skandian maannousun lisäksi maapallolla on havaittavissa myös muita jääkauden jälkei-
siä muodonpalautumisilmiöitä. 
Suomen alueen maankuori nousee suurimmillaan noin 1 cm vuodessa ja muutos 
maamme edelliseen valtakunnalliseen N60-korkeusjärjestelmään (luku 1.4.2 N2000-kor-
keusjärjestelmä ja FIN2005N00-geoidimalli) on esimerkiksi Vaasan seudulla jo noin 
50 cm (Saarikoski 2007: 84). Maannousu on suurinta lähimpänä Merenkurkkua ja Pieta-
rin alueella sitä ei enää ole havaittavissa (kuva 3). Merenpinta nousee jäätiköiden sula-
misen takia runsaat 1,5 mm vuodessa, mikä osaltaan vaimentaa hieman maannousun 







Kuva 3. Fennoskandian maannousu maapallon keskipisteen suhteen (mm/vuosi) (Teematietoa: 
Maannousu 2015). 
1.4.2 N2000-korkeusjärjestelmä ja FIN2005N00-geoidimalli 
Korkeusjärjestelmän avulla voidaan ilmaista kohteen korkeussijainti yksikäsitteisesti. 
Korkeusjärjestelmän määrittelee korkeusdatumi, joka sisältää tiedot muun muassa jär-
jestelmän käytettävyysalueesta, vertauspinnasta eli nollatasosta, epookista (ajanhet-
kestä, johon järjestelmä on sidottu) ja korkeuksien tyypistä (ortometrinen vai ellipsoidi-
nen). Korkeusjärjestelmä sidotaan maastoon korkeuskiintopisteiden avulla. (JHS 163: 
1.) 
Suomen ensimmäisen valtakunnallisen tarkkavaaituksen (1892–1910) perusteella luotu 
korkeusjärjestelmä oli NN-järjestelmä. Toisessa valtakunnallisessa tarkkavaaituksessa 
(1935–1972) luotiin järjestelmät N43 ja LN, jotka molemmat olivat tarkoitettu tilapäiseen 
käyttöön. Monissa kunnissa kyseiset järjestelmät jäivät kuitenkin käyttöön aina näihin 
päiviin saakka. N43 tarkoitettiin käytettäväksi maan etelä- ja keskiosissa ja LN pohjoi-
sessa. Kun tarkkavaaitus saatiin suoritettua kokonaisuudessaan loppuun, otettiin käyt-






1978–2006 vaaittiin yhteensä 9158 km linjaa, joka sisälsi 6092 korkeuskiintopistettä. 
(JHS 163: 1–2.) 
Suomen vaaitus tasoitettiin pohjoismaisena yhteistyönä Ruotsin, Norjan, Tanskan, Hol-
lannin, Pohjois-Saksan, Puolan, Liettuan, Latvian ja Viron kanssa (BLR2000). Tasoituk-
sen lähtötaso on NAP (Normal Amsterdams Peil), joka on myös N2000-järjestelmän nol-
lataso. N2000-korkeudet ovat normaalikorkeuksia. N2000-järjestelmän kansallisen ta-
soituksen lähtötaso on Kirkkonummella sijaitseva Metsähovin kiintopiste PP2000. Sen 
korkeus (54,4233 m) on saatu BLR2000-tasoituksessa. (JHS 163: 7–9.) 
Koska vaaitukset oli suoritettu pitkän aikavälin kuluessa ja myös maannousu oli samalla 
edennyt, korjattiin nämä korkeuserot havainnoissa vastaamaan epookin 2000.0 mukai-
sia arvoja käyttäen pohjoismaista NKG2005LU-maannousumallia. Epookki 2000.0 tar-
koittaa sitä, että N2000-järjestelmä on ollut ajantasainen vuonna 2000. Näin ollen uusin-
kin korkeusjärjestelmämme on jo 15 vuotta vanha ja kaipaa uudistamista taas 35 vuoden 
kuluttua. (JHS 163: 7.) 
Geoidimallin avulla GNSS-mittauksessa saadut ellipsoidiset (vertailuellipsoidi GRS80) 
korkeudet saadaan suoraan N2000-normaalikorkeuksiksi. Vuonna 2005 Suomen alu-
eelle luotu FIN2005N00-geoidimalli perustuu pohjoismaiseen NKG2004-geoidimalliin. 
Se on tehty maanpäälliseen painovoima- ja painovoimasatelliittien tuottaman datan poh-
jalta. Malli on sovitettu korkeuskiintopisteiden (EUVN-DA-kampanja) kautta N2000-jär-
jestelmään. Mikäli halutaan saavuttaa paikallisesti tarkempia muunnoksia, voidaan myös 
määrittää paikallisia geoidimalleja. (Bilker-Koivula & Ollikainen 2009: 13.) 
1.4.3 INSPIRE-direktiivi 
Euroopan Unionin INSPIRE-direktiivi (Infrastructure for Spatial Information in the Euro-
pean Community) edellyttää, että paikkatietoaineistoja tuottavilla tahoilla on oltava val-
mius luovuttaa aineistoa yleiseurooppalaisessa tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestel-
mässä. Suomessa kriteerit täyttävät ETRS89-koordinaattijärjestelmän suomalainen rea-
lisaatio EUREF-FIN ja EVRS-korkeusjärjestelmän mukainen N2000.  
EVRS (European Vertical Reference System) on IAG:n (International Association of 






tailupinta on globaali geoidi, mutta sen ensimmäisessä realisaatiossa EVRF2000 lähtö-
taso on NAP. N2000-järjestelmä on luotu kolmannen valtakunnallisen tarkkavaaituksen, 
EVRS:n määritelmien ja INSPIRE:n vaatimusten pohjalta. (JHS 163: 2.) 
1.4.4 Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan suositukset 
Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) toimii julkisen hallinnon tieto-
yhteiskuntakehityksen edistämiseksi. Neuvottelukuntaan kuuluu 30 jäsentä ja 5 asian-
tuntijaa ministeriöistä, Kelasta, Kuntaliitosta, kunnista, Valtionkonttorista, Sitrasta ja Te-
kesistä. JUHTA ohjaa hyväksymiensä suositusten (JHS) avulla julkista tietohallintoa val-
takunnallisesti. Suositusten laatimista ohjaa JUHTA:n alainen JHS-jaosto. 
JHS 163 Suomen korkeusjärjestelmä N2000 
JUHTA on vuonna 2007 julkaissut JHS 163:n, jossa määritellään Suomen korkeusjär-
jestelmä N2000. Suosituksen tavoitteena oli yhtenäistää ja nopeuttaa uuden korkeusjär-
jestelmän käyttöönottoa Suomessa. 
JHS 163 -suositus on laadittu paikkatietoaineistojen ja -järjestelmien tuottajille ja käyttä-
jille ja siinä määritellään N2000-järjestelmän perusteet, tekniset ominaisuudet, käyttö-
kohteet ja geoidimalli. 
JHS 184 Kiintopistemittaus EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmässä 
JHS 184 on julkaistu vuonna 2012. Se käsittelee kiintopistemittausta EUREF-FIN-koor-
dinaattijärjestelmässä. Suosituksessa määritellään taso- ja korkeuskiintopistemittauk-
sessa käytettävät mittausmenetelmiin, mittausten kontrollointiin, mittaustekniikkaan ja 
dokumentointiin liittyvät tekijät.  
Suosituksen liitteessä 1 (Korkeuden määrittäminen, ”EUREF-FIN-korkeudet”) todetaan, 
että GNSS-mittauksessa tasorunkopisteille saatavat korkeudet voidaan saada yhteen-
sopiviksi vaaituskorkeuksien kanssa geoidin korkeuden avulla. Suomessa suositellaan 








JHS 185 Asemakaavan pohjakartan laatiminen 
Vuonna 2014 julkaistu suositus JHS 185 käsittelee asemakaavan pohjakartan laatimista. 
Siinä käsitellään laajasti pohjakartan kohteiden tarkkuus-, tietosisältö- ja ajantasaisuus-
vaatimuksia, sekä koordinaatti- ja korkeusjärjestelmille asetettuja vaatimuksia.  
Suosituksessa mainitaan yksiselitteisesti, että pohjakartan laatimisessa ja kaavoitusmit-
tauksissa on käytettävä valtakunnallista koordinaatti- ja korkeusjärjestelmää. Järjestel-
mät kiinnitetään maastoon kiintopisteiden avulla. 
1.4.5 Valtakunnallinen N60-N2000 -korkeusmuunnos 
Maanmittauslaitos määritti valtakunnallisen N60-N2000-muunnoksen muuntaakseen 
omat korkeuspisteensä ja tehostaakseen uuden korkeusjärjestelmän käyttöönottoa Suo-
messa. Valtakunnallinen korkeusmuunnos perustuu muunnospintaan, joka määrittää 
N60- ja N2000-järjestelmien välisen korkeussiirron tasokoordinaattien funktiona. Yh-
teensä 827 kolmiota sisältävä kolmioverkko luotiin tukipisteiden avulla. Tukipisteiden 
korkeudet tunnettiin kummassakin järjestelmässä ja ne olivat pääosin kallioon rakennet-
tuja luokkien I ja II kolmiopisteitä (luku 4.2.2 Korkeuskiintopisteiden luokittelu). Mukaan 
oli kuitenkin otettava myös III-luokan pisteitä. Rajaseuduille ja rannikkoalueille luotiin vir-
tuaalipisteitä. (Ahola & Musto 2011: 35–36.) 
Jotta korkeusmuunnos voitaisiin viedä eri paikkatietosovelluksiin, laadittiin muunnoshila. 
Hila on ladattavissa entisen Geodeettisen laitoksen, nykyisen Paikkatietokeskus FGI:n 
muunnospalvelusta. Muunnoshila muodostuu suorakulmaisesta ruudukosta, jonka ruu-
tujen nurkkapisteille on laskettu järjestelmien välinen erotus. Ruudun sisällä korkeusero 
interpoloidaan nurkkapisteiden perusteella. Muunnos ei tuota tarkalleen samoja arvoja 
kuin kolmioittainen muunnos, mutta on silti lähes yhtä tarkka. Hilamuunnoksen tarkkuus 
on sitä suurempi, mitä pienempää hilakokoa käytetään. (Ahola & Musto 2011: 36.) 
Muunnetut N2000-arvot valtakunnallisille kiintopisteille ovat nähtävillä Maanmittauslai-
toksen kiintopisterekisterissä. Muunnos sisältää aina virhettä, joka johtuu tässä tapauk-
sessa pääosin vanhojen N60-tasoitusten virheistä. Valtakunnallista muunnosta pidetään 







1.4.6 Kunnan oma korkeusmuunnos 
Valtakunnallisen muunnoksen käyttäminen kunnan omien aineistojen muuntamiseksi on 
varteenotettava vaihtoehto, kun kunnan aineistot ovat N60-järjestelmässä. Karkeita va-
kiokorjauksia voidaan myös laskea olemassa olevien pisteiden eri järjestelmissä olevien 
rekisterikorkeuksien avulla. Tällöin on huomattava, että muunnos ei ole kontrolloitu ja 
luotettava. Vanhoja vaaitushavaintoja ja laskelmia voidaan hyödyntää, mikäli niitä on 
käytettävissä. Luotettavasti suoritettu korkeusmuunnos N43-järjestelmästä N2000-jär-
jestelmään edellyttää vaaituksia, joiden yhteydessä on tutkittava olemassa olevan run-
kopisteverkon luotettavuutta ja saneeraustarpeita (Honkanen 2010: 40–41).  
Tuusulassa havaittiin tasokoordinaatistouudistuksen yhteydessä, että Kellokosken alu-
eella runkoverkossa on alueellinen vääristymä. Tällaista odotettiin myös korkeuden 
osalta. Vanhoja vaaitushavaintoja ja tasoitustietoja ei ollut saatavilla, joten ainoaksi jär-
keväksi vaihtoehdoksi jäi uuden korkeuskiintopisteverkon vaaitus ja muunnoksen mää-
rittäminen vanhan järjestelmän vastinpisteiden perusteella. 
2 Projektin suunnittelu 
2.1 Esiselvitys 
2.1.1 Lähtökohdat 
Esiselvitys tehtiin vaiheessa, jossa perustietoa projektiin liittyvistä tekijöistä ei kunnassa 
juurikaan ollut. Näin ollen selvityksessä oli aiheellista koota yhteen tiedot korkeusjärjes-
telmiin ja korkeuksiin liittyvästä käsitteistöstä. Lisäksi täytyi perustella, miksi tällainen 
projekti on tarpeen toteuttaa huonoina taloudellisina aikoina. 
Projektin toteuttamiselle oli olemassa selkeät perusteet, sillä se perustui keskeisesti 
EU:n lainsäädäntöön ja kansallisiin ohjeistuksiin. Tämän lisäksi projektin toteuttamista 
puolsi kunnan pahasti rapistunut korkeusrunkopisteverkko ja se, että monissa naapuri-
kunnissa N2000-järjestelmä oli jo otettu käyttöön. Mittaustoimintaa ja suunnittelua Tuu-
sulassa katsottiin jatkossa suuresti helpottavan se, että taso- ja korkeusjärjestelmät oli-







N2000-projektissa oli muunnettava olemassa olevaa paikkatietoaineistoa uuteen kor-
keusjärjestelmään, joten oli tärkeää selvittää jo alkuvaiheessa toimenpiteitä vaativat ai-
neistot. Aikataulun suunnittelemisen ja uuden järjestelmän käyttöönottoajankohdan so-
pimisen vuoksi oli syytä hahmottaa, kuinka suuresta työstä olisi kysymys. 
Tuusulan kunnan paikkatietoaineistot löytyivät paikkatietoyksikön ylläpitämästä aineisto-
taulukosta, joka sisälsi myös tiedot aineistojen päivitystiheydestä, tiedostoformaatista, 
ylläpitäjästä ja tiedostosijainnista. Tämän taulukon pohjalta kunnan tuottamien, korkeus-
tietoa sisältävien aineistojen kokoaminen oli näppärää. Korkeustietoa tai korkeuslukemia 
sisältäviä aineistoja löytyi yhteensä yhdeksän (taulukko 1). Aineistoista kuusi oli jatku-
vasti ylläpidettäviä, eli niiden muuntamisajankohta oli suunniteltava tarkemmin käyttö-
katkojen takia. Pysyviä, toimenpiteitä edellyttäviä aineistoja löytyi kolme. 
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Ajantasakaava jatkuva dgn N43 Kaavoitus Korkeusluvut muunnetaan 
Asemakaava- ja 
yleiskaavakartat 
pysyvä dgn, paperi N43 Kaavoitus Karttoihin lisätään merkintä 
suunnittelujärjestelmistä 
         
Johtokartta jatkuva dwg N43 Tuusulan Vesi Aineisto muunnetaan 
Kaivokortit jatkuva pdf N43 Tuusulan Vesi 
Tiedostoihin lisätään mer-
kintä järjestelmästä 



















jatkuva dgn N43 Karttapalvelut 
Aineisto uusittava koko-
naan 




Kunkin aineiston ylläpidosta vastaava yksikkö pohti tahollaan, mitä toimenpiteitä aineis-
tot vaativat korkeusjärjestelmävaihdoksen yhteydessä ja otti vastuun niiden toteutumi-
sesta sovitussa aikataulussa. Suurin osa aineistoista oli karttapalveluiden ylläpitämiä, 
mutta kaikkein kriittisimpiä korkeustiedon suhteen olivat kunnallistekniikan suunnitelma-







Projektin alussa tiedostettiin, että myös N43-järjestelmässä olevaa aineistoa tultaisiin 
käsittelemään vielä kauan. Tämän vuoksi katsottiin, että muunnostyökalujen ja osaami-
sen tulisi olla hallussa kunnan korkeustietoa sisältävien aineistojen ylläpitäjillä ja käyttä-
jillä.  
Tuusulan kunnassa korkeustietoa sisältävien aineistojen ylläpitojärjestelmät ovat Bent-
leyn MicroStation StellaMap ja Vianovan NovaPoint. Korkeusmuunnostyökalut päätettiin 
hankkia näihin sovelluksiin. Lisäksi muuntamistyökalu laadittiin Safe Softwaren FME-oh-
jelmistoon, jotta myös muissa kuin DGN- ja DWG-formaateissa olevien aineistojen 
muuntaminen olisi mahdollista. Myös maastomittauslaitteiston vaatimat muutokset sel-
vitettiin alustavasti tässä vaiheessa. 
2.1.4 Aikatauluarvio 
Aikatauluarvio laadittiin esiselvitysvaiheessa lähinnä tasokoordinaatistomuutoksen ko-
kemusten pohjalta. Aikatauluarviossa liikuttiin vuositasolla, joten se oli hyvin suuntaa-
antava. Suurimpina riskeinä projektin aikataulun toteutumismahdollisuuksille mainittiin 
yksiköiden sitoutuminen, työnjako ja budjetointi. 
Aikataulussa arvioitiin, että esivalmistelu ja alustava järjestelmien välisen vakiokorjauk-
sen määrittäminen olemassa olevista korkeuspisteistä suoritetaan vuonna 2014. Vuonna 
2015 tultaisiin laatimaan projektisuunnitelma, suorittamaan mahdollinen vaaitusprojekti 
sekä hankkimaan ja muuntamaan tarvittavat aineistot. Käyttöönottopäivämääräksi esi-
tettiin 1.1.2016. 
2.1.5 Projektin kustannusarvio esiselvityksessä 
Projektin kustannusarvio tehtiin yhdistämällä omia kokemuksia tasokoordinaatiston uu-
distusprojektista ja pohjakartta-aineiston hankinnasta sekä hankkimalla vertailutietoa 
muissa kunnissa suoritetuista korkeusjärjestelmäuudistuksista. Vertailukuntia olivat 







Esimerkiksi Keravan kaupungin kokonaisbudjetti korkeusjärjestelmäuudistuksessa oli 
noin 50 000 € ja Tuusulan pinta-ala Keravaan verrattuna oli 7,25-kertainen. Lahden ko-
konaisbudjetti taas oli 130 000 € ja Tuusula oli siihen verrattuna alaltaan kaksikertainen. 
Arviointi oli haastavaa, sillä kokemukset järjestelmäntoimittajien ja konsulttien tekemästä 
työstä ja tarjouksista olivat vaihtelevia. Myös Tuusulan suuri pinta-ala ja pohjakartan 
laaja alueellinen kattavuus verrattuna muihin kuntiin vaikeutti lopullisen hinnan muodos-
tamista. Markkinatilannetta ja palveluiden hintatason muutoksia ei voitu ottaa huomioon 
vertailussa. 
Kustannusarvioksi saatiin 200 000-400 000 € koko projektille. Arvio koostui seuraavista 
osista: 
 tarkkavaaitukset ja laskenta 30 000–70 000 € 
 pohjakartan korkeuskäyrien tuottaminen 100 000–200 000 € 
 aineistojen muuntaminen ja ohjelmistopäivitykset 30 000–40 000 € 
 vesilaitos, kunnallistekniikka: järjestelmät ja aineistot 30 000–50 000 €. 
2.2 Päätöksenteko 
Kuntakehityksen ja teknisen toimen avainhenkilöt päättivät Tuusulan kunnan N2000-pro-
jektin aloittamisesta vuonna 2014. Avainhenkilöiksi valittiin henkilöt, joiden työtehtävät 
tai vastuualueet kunnassa liittyivät keskeisesti korkeustietoa sisältäviin aineistoihin. Mu-
kaan kutsuttiin työntekijöitä esimerkiksi maastomittausosastolta, Keski-Uudenmaan ym-
päristökeskuksesta, Tuusulan Vedeltä ja kunnallistekniikan suunnittelusta.  
Joissakin kunnissa päätöksen korkeusjärjestelmäuudistuksesta on tehnyt kunnanhalli-
tus. Esimerkiksi Keravalla kaupunginhallitus teki korkeusjärjestelmän uusimisesta pää-
töksen, jossa mainittiin erikseen hallintokuntien vastaavan osaltaan syntyvistä kustan-
nuksista (Örn 2014). Tällaisen menettelyn ei kuitenkaan katsottu olevan toimiva vaihto-







Tuusulan projektin aloituskokouksessa sovittiin, että kukin yksikkö on vastuussa omista 
aineistoistaan ja vaadittujen toimenpiteiden hoitamisesta sovitussa aikataulussa. Projekti 
rahoitettiin teknisen toimen vuoden 2015 budjettiin varatulla investointimäärärahalla, jota 
varattiin koko projektia varten 300 000 €. Tällä pyrittiin mahdollistamaan projektin jär-
kevä suorittaminen, sillä taloustilanteen yhä heikentyessä mahdollisuudet olisivat olleet 
toteutuksen kannalta aina vain huonommat.  
2.3 Käyttöönottosuunnitelman laatiminen 
Käyttöönottosuunnitelman laatiminen aloitettiin päätöksenteon jälkeen. Suunnitelmassa 
esiteltiin yksiköiden osaltaan päivittämä taulukko korkeustietoa sisältävistä aineistoista 
ja niiden vaatimista toimenpiteistä, eriteltiin tarkemmin tietojärjestelmien ja mittalaitteiden 
vaatimat muutokset ja tarkempi aikataulu. Lisäksi käyttöönottosuunnitelmassa käsiteltiin 
käyttöönottopäivämäärän ja siirtymäajan vaatimia toimenpiteitä, tiedottamista, jatkotoi-
menpiteitä ja riskienhallintaa. 
Projektisuunnitelman ensimmäinen versio oli valmis tammikuussa 2015. Se toimitettiin 
projektin avainhenkilöille ja samalla yksiköitä ohjeistettiin laatimaan suunnitelma vaadi-
tuista hankinnoista, aineistomuunnoista ja tiedottamisesta. Lisäksi kehotettiin pohtimaan 
muuttuvia käytäntöjä, kuten tietojen luovutusta ja tiedostonhallintaa.  
2.4 Projektin asiakirjojen hallinta 
Projektiasiakirjat tallennettiin karttapalveluiden verkkoasemalle N2000-työkansioon. 
Kansiorakenne suunniteltiin kuvan 4 mukaiseksi. Alikansioihin sijoitettiin kaikki kutakin 
työvaihetta koskevat dokumentit, kuten selvitykset, muistiot, sähköpostiviestit, taulukot, 







Kuva 4. Projektinhallintaa: N2000-työkansion kansiorakenne verkkolevyllä. 
Keväällä 2015 Tuusulan kunta otti käyttöön uuden SharePoint-pohjaisen Intranetin 
(Kaiku). N2000-projektille perustettiin Kaikuun oma työtila, jonne olemassa olevat ja jat-
kossa tuotetut dokumentit siirrettiin nähtäväksi. Työtila oli kaikille avoin, mutta käyttäjiksi 
kutsuttiin erikseen aloituspalaverissa mukana olleet avainhenkilöt. 
2.5 Projektin aikataulun suunnitteleminen 
Projektin keskeisten toimenpiteiden osalta laadittiin aikataulu, jota hiottiin siten, että 
suunniteltu käyttöönottopäivämäärä 1.1.2016 oli mahdollista saavuttaa. Tiedottamiselle 
tehtiin oma osuutensa käyttöönottosuunnitelman aikatauluun. Aikataulua muokattiin pro-







Kuva 5. N2000-projektin aikataulu. 
Aikataulun toteutumiselle suurimpana uhkana nähtiin tässä vaiheessa se, saataisiinko 
vaaitusprojekti ja siirtokorjauksen määrittäminen tehtyä ajoissa muunnostyökalujen han-
kintaa ja aineistomuuntoja varten.  
2.6 Tarjouspyyntöjen laatiminen 
Laki julkisista hankinnoista (348/2007) säätelee valtion ja kuntien viranomaisten sekä 
muiden hankintayksiköiden hankintoja. Sen tarkoituksena on tehostaa julkisten varojen 
käyttöä ja varmistaa hankintojen laatu sekä avoimuus. Lisäksi se turvaa yritysten tasa-
puolisia mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuihin julkisissa hankinnoissa. Hankinta-
laissa määritellään myös kansalliset- ja EU-kynnysarvot tavara- ja palveluhankintoihin ja 
niiden kilpailuttamismenettelyyn. 
Tarjouspyyntöjen laatiminen vaatii osaamista niin ostettavien palveluiden tai tuotteiden, 
kuin hankintalainsäädännönkin suhteen. Tuusulan kunta on aikaisemmin käyttänyt kon-
sulttipalveluita muun muassa pohjakartan laatimisessa ja uuden tasokiintopisteverkon 
mittaamisessa. Näiden kokemusten ja naapurikunnilta saatujen vinkkien perusteella laa-
dittiin vuoden 2014 lopussa tarjouspyynnöt vaaitusprojektin ja korkeuskäyräaineiston 






3 Vaaitusprojekti ja siirtokorjauksen määrittäminen 
3.1 Mittaussuunnitelma 
Tuusulan kunnan N2000-korkeuskiintopisteverkon tarkkavaaitusten mittaussuunnitel-
man laati SITO Oy:n Kyösti Laamanen. Suunnitelmassa määriteltiin vaaitusten tavoite, 
lähtötilanne, uuden pisteverkon rakenne ja työohjelma, verkon liittäminen valtakunnalli-
siin ja naapurikuntien korkeuspisteverkkoihin, tasoituslaskennan periaatteet sekä tark-
kuusvaatimukset. (Laamanen 2015.) 
Vaaitusverkko suunniteltiin muodostumaan sulkeutuvista, toisiinsa solmupisteissä yhdis-
tyvistä silmukoista. Molemmissa korkeusjärjestelmissä tunnettuja lähtöpisteitä oli suun-
nitelmassa yhteensä 23 kappaletta, vanhoja N43-korkeuspisteitä noin 220 ja rakennet-
tavia uusia pisteitä 18 (kuva 6). Vaaitusjonojen yhteismitaksi muodostui 150 km. Kor-
keuskiintopisteverkko haluttiin saada mahdollisimman tiheäksi ja käyttökelpoiseksi eten-
kin suunnitelluilla uusilla asemakaava-alueilla. Tuusulan kunnan kolmeen taajamaan 














3.2 Korkeuspisteiden inventointi 
Lähtöpisteet oli inventoitava ennen mittaussuunnitelman laadintaa, jotta käyttökelvotto-
mat pisteet voitiin jättää pois verkkosuunnitelmasta. Pisteitä inventoitiin yhteensä 27 kap-
paletta. Inventoiduista pisteistä laadittiin dokumentit, joista kävi ilmi pisteiden tasokoor-
dinaatit, rakenne, kunto ja katveisuus. Lisäksi pisteet valokuvattiin kahdelta eri etäisyy-
deltä. 
Pisteinventoinnissa käytettiin apuna Maanmittauslaitoksen pisteselityskortteja. Pisteiden 
löytyminen pelkästään korttien avulla olisi ollut kuitenkin vaikeaa, sillä tasokoordinaa-
teissa esiintyi jopa 50 metrin virheitä. Monet pisteistä löytyivät onneksi kunnan pistere-
kisteristä, jossa niiden koordinaatit olivat tarkkoja. Inventointi vaati noin kahden viikon 
työpanoksen kahdelta kartoittajalta. Inventoinnissa pisteet merkittiin paaluilla, nauhoilla 
ja maalimerkeillä. Lisäksi mitattiin niiden likimääräiset tasokoordinaatit ja korkeus. 
Mittaussuunnitelman valmistuttua inventoitiin ja näkyvöitettiin myös kaikki suunniteltujen 
vaaitusjonojen sisältämät, olemassa olevat korkeuspisteet. Inventoinnissa havaittiin mo-
nien pisteiden tuhoutuneen, jolloin tilalle valittiin läheltä sopiva piste tai rakennettiin ko-
konaan uusi. Inventointiin kului yhdeltä maastoryhmältä noin kolme viikkoa. Pisteiden 
löytäminen aiheutti vaaitusten aikana haasteita mittaajille niiden merkitsemisestä huoli-
matta. 
3.3 Vaaitukset 
Tuusulan kunnan N2000-tarkkavaaitushankkeen tavoitteena oli saada kuntaan uusi 
N2000-korkeuskiintopisteverkko, joka on SITO Oy:n laatiman mittaussuunnitelman mu-
kainen ja täyttää myös JHS-suositusten vaatimukset (luku 4.2.2 Uudet korkeuskiintopis-
teet). Tarkkavaaituksista vastasi Destia Oy. Hanke jaettiin etelä- ja pohjoisverkkoon, 
jotka tasoitettiin erikseen. Eteläinen verkko (Hyrylän keskus – Maantiekylä) sisälsi 15 
lähtöpistettä ja 160 uutta korkeuspistettä; pohjoinen verkko (Jokela–Kellokoski–Nuppu-
linna) sisälsi 12 lähtöpistettä ja 49 uutta korkeuspistettä. Tuusulaan mitattiin siis yh-






Vaaituksissa käytettiin Leica DNA03 -digivaaituskojetta ja asianmukaisia, invarteräk-
sestä valmistettuja lattoja. Valmistajan ilmoittama, edestakaisen vaaituksen kilometrikes-
kivirhe oli kalustolle ±0,3 mm/√km. Kokemuksen perusteella kalustolla arvioitiin saavu-
tettavan noin ±1,0–1,2 mm/√km:n vaaitustarkkuus. Verkon tasoituslaskentaa tehtiin 
osissa vaaitusten edistyessä, jotta karkeat virheet havaittaisiin heti ja uusintavaaitukset 
voitaisiin suorittaa tarvittaessa. Eteläverkossa kaksi jonoa piti vaaita uudelleen ja poh-
joisverkossa yksi. Etelässä tasoitettavia korkeushavaintoja kertyi 210 kappaletta, pohjoi-
sessa 77. (Hakala 2015a.) 
Vaaitusprojekti aloitettiin kokouksella 6.5.2015, testivaaitus suoritettiin 7.5.2015 ja 
vaaitustyöt valmistuivat aikavälillä 21.5.–25.8.2015. Vaaituskoje kalibroitiin maastossa 
kerran kuukaudessa mittausten ajan. Konsultti toimitti materiaalit Tuusulan kuntaan 
16.10.2015. Materiaali sisälsi tiedot vaaituslaitteiden kalibroinneista, tasoituslaskennan 
raportin, tasoitetut pistekorkeudet, vaaitusten alkuperäiset havaintotiedostot ja loppura-
portin. 
3.4 Tasoituslaskenta 
Tasoituslaskennassa tuntemattomat korkeudet lasketaan kaikkien tehtyjen vaaitusha-
vaintojen perusteella. Vaaituksissa tehdään yleensä useita eri havaintoja samasta kor-
keuspisteestä (redundanssi eli ylimääritys). Kun kaikkia havaintoja hyödynnetään kor-
keuksien määrittämisessä, päästään luotettavampaan lopputulokseen ja saadaan lisäksi 
tietoa mittausten onnistumisesta. Tasoituslaskenta perustuu yleensä pienimmän ne-
liösumman menetelmään, jonka tuloksena saadaan tasoitettujen korkeuksien lisäksi mit-
tausten tarkkuudesta kertovat jäännösvirheet. (Laurila 2012: 75–76.) 
Tuusulan N2000-korkeuskiintopisteverkon tasoituslaskennan suoritti Geopixel Oy:n 
Jukka Hakala. Verkkotasoitus voidaan tehdä kiinteillä tai painotetuilla lähtöpisteillä sekä 
vapaana verkkona. Tuusulan verkon tasoituslaskennassa on käytetty painotettuja lähtö-
pisteitä, eli niitä on käytetty koordinaattihavaintoina. Tämä tarkoittaa sitä, että lähtöpis-
teiden arvojen on annettu tasoituslaskennassa muuttua. Menetelmän kautta on voitu ar-
vioida virheitä lähtöpisteiden korkeuksissa ja myös paikallistaa karkeita virheitä. Va-
paassa verkkotasoituksessa lähtöpisteitä ei käytetä lainkaan, jolloin voidaan arvioida 






3.4.1 Jäännösvirhe ja suhteellinen tarkkuus 
Vaaitusten onnistumisesta kertovat pisteverkon virheiden tunnusluvut, joita ovat tasoi-
tuksessa saatavien pistekorkeuksien jäännösvirheet ja verkon suhteellinen tarkkuus. 
Sekä etelä- että pohjoisverkossa pisteiden jäännösvirheet mahtuivat hyvin niille annetun 
vaihteluvälin (±2,5 mm) sisälle. Eteläverkossa yhden pisteen jäännösvirhe oli 4,29 mm, 
minkä perusteella voitiin päätellä sen olevan laadultaan muita hieman huonompi.  
Jäännösvirhe määritellään havaitun ja tasoitetun pistekorkeuden erotuksena, eli seuraa-
van kaavan mukaisesti: 
𝑣𝑖 = ℓ𝑖 − 𝑥, 
jossa 𝑣𝑖 on jäännösvirhe, ℓ𝑖 on havaintoarvo ja 𝑥 on suureen laskettu arvo. Jäännösvir-
heen avulla voidaan edelleen määrittää havainnon paino, eli arvioida sen arvoa lopulli-
sissa tuloksissa. Pienimmän neliösumman menetelmällä hyvistä havainnoista saadaan 
niiden oikealla painotuksella tarkimmat lopputulokset. (Laurila 2012: 75–76.) 
Korkeuspisteverkon suhteellinen tarkkuus perustuu suljettuihin, eli samasta sulkupis-
teestä aloitettuihin ja lopetettuihin vaaitusjonoihin. Jonon korkeussulkuvirhe saadaan 
sulkupisteen havaitun ja tunnetun korkeuden erotuksella. Sulkuvirheen ohjearvot on 
määritetty suhteellisen tarkkuuden arvoille. Suhteellinen tarkkuus lasketaan jakamalla 
arvioitu virhe pistevälin pituudella, jolloin tuloksena saatava arvo kertoo, kuinka monta 
miljoonasosaa matkasta arvioitu virhe on (ppm). Sulkuvirhettä vastaava suhteellinen 





jossa 𝑟 on suhteellinen tarkkuus, 𝑤ℎ on korkeussulkuvirhe ja 𝐿 vaaitusjonon pituus. (Lau-
rila 2012: 225.) 
3.4.2 Tuusulan verkon tarkkuus 
Tuusulan eteläinen ja pohjoinen verkko tasoitettiin käyttäen painotuksessa sulkuvirheistä 
arvioitua kilometrikeskivirhettä ±1,1 mm/√km. Uusien tasoitettujen korkeuspisteiden pis-






Kumpikin verkoista täytti kaikilta osiltaan JHS 185:n suhteellisen tarkkuuden vaatimuk-
sen ≤ 5 ppm (luku 4.2.2 Uudet korkeuskiintopisteet). Eteläverkon suhteellinen tarkkuus 
oli parhaimmillaan 0,5 ppm, huonoimmillaan 5,0 ppm ja keskimäärin 1,9 ppm. Pohjois-
verkon tasoituksessa vastaavat luvut olivat 0,7 ppm, 3,9 ppm ja 1,9 ppm. (Hakala 
2015a.) 
3.5 Korkeusmuunnoksen laskenta 
Tuusulan kunnan alueelle määritettiin N43-korkeuksien muuntamista varten siirtokor-
jaus, eli järjestelmien välinen ero. Siirtokorjaus laskettiin sovittamalla aineistoon järjes-
telmien korkeuseroa mahdollisimman hyvin kuvaava pienimmän neliösumman muun-
nosmalli. Yleensä korkeusmuunnoksissa sopiva malli on 1. asteen polynomipinta, jonka 
parametrit ovat korkeuden vakiosiirto ja kallistukset vaaka-akseleiden ympäri tai vaaka-
suora 1-parametrinen pinta. Mallinnuksen jäännösvirheiden avulla lasketaan mallin so-
vituksen keskivirhe m0, joka kuvaa mallin tarkkuutta. Tuusulan tapauksessa kallistetun 
mallin tarkkuus ei osoittautunut juurikaan paremmaksi (m0 ±7,4 mm) kuin vaakasuoran 
tason käyttö (m0 ±7,9 mm), minkä vuoksi päädyttiin käyttämään yksinkertaisia siirtokor-
jauksia. (Hakala 2015b.) 
Tuusulaan saatiin kaksi vaihtoehtoista tapaa muuntaa N43-korkeuksia N2000-korkeuk-
siksi: 
1. siirtokorjaus koko Tuusulan alueella +0,320 m; m0 ±7,9 mm 
2. kaksi erillistä siirtokorjausta 
a. Jokelan alueella +0,329 m; m0 ±6,0 mm 
b. Tuusula pl. Jokela +0,318 m; m0 ±7,1 mm. 
Laskennan lähtöaineistona käytettiin 176:ta kesällä 2015 vaaittua ja 31:tä valtakunnal-
lista korkeuspistettä, joilla kaikilla tunnettiin N43- ja N2000-korkeudet. Pisteistä 135 si-
jaitsi Etelä-Tuusulassa ja 51 pohjoisessa Kellokosken ja Jokelan alueilla (kuva 7). Pis-






>2,5* m0, eli tässä tapauksessa pisteet, joiden jäännösvirhe oli >±20 mm. (Hakala 
2015b.) 
Tuloksena saatuja, vaihtoehtoisia siirtokorjauksia käytetään harkinnan mukaan. Koko 
kunnan siirtokorjauksen tarkkuus riittää hyvin monien paikkatietoaineistojen muuntami-
seen N2000-järjestelmään siirryttäessä. (Hakala 2015b.) 
 






3.6 Arviointi ja laadunhallinta 
Vaaitusprojektin toteuttaminen oli tärkeä osa korkeusjärjestelmäuudistusta, sillä se loi 
perustan uudelle korkeusjärjestelmälle ja vanhojen aineistojen muuntamiselle. Se oli 
myös monivaiheinen ja aikataulultaan riskialtis osuus projektista. Useiden eri vaiheiden 
yhteen sovittaminen ja aikataulussa pysyminen onnistuivat kuitenkin lopulta erittäin hy-
vin. Lopputuloksen voidaan sanoa olevan laadultaan moitteeton. Ulkopuolinen asiantun-
tijatyö oli vaaitusprojektissa merkittävässä osassa, sillä tällaisia projekteja suoritetaan 
hyvin harvoin. Työssä mukana olleet asiantuntijat olivat kokeneita osaajia, mikä vaikut-
taa varmasti projektin lopputuloksen luotettavuuteen.  
Vaaitusprojektissa ei kohdattu suuria takaiskuja, vaan pikemminkin positiivisia yllätyksiä. 
Vanha runkoverkko olikin laadultaan yllättävän tasainen koko kunnassa. Pisteinventoin-
nit vaativat suuren määrän kunnan maastohenkilöstön työtä, mutta ne saatiin suoritettua 
erinomaisesti nopealla aikataululla. Vaikka oikeiden korkeuspisteiden löytäminen aiheut-
tikin vaaitsijoille ongelmia, saatiin vaaitusprojekti saatettua loppuun hyvin ja ilmeisen tar-
koin lopputuloksin. 
Uusi korkeuskiintopisteverkko täyttää suhteelliselta tarkkuudeltaan sille asetetut vaati-
mukset. Vaaituksissa jouduttiin työn laajuuden vuoksi käyttämään lähtöpisteinä valta-
kunnallisia lähtöpisteitä pisteluokista I—III. Tämän vuoksi uudet korkeuspisteet sijoittuvat 
luokkaan IV. Myös lähtöpisteiden suosituksista rakenteellisten ominaisuuksien suhteen 
on jouduttu tinkimään. Kalliopisteet ovat yleensä kaikkein stabiileimpia ja näin ollen luo-
tettavimpia. Niiden riittävyys lähtöpisteissä ei kuitenkaan ollut tarpeeksi suuri, joten mu-
kana on myös esimerkiksi maakiviin ja rakennusten perustuksiin rakennettuja korkeus-
pisteitä. Mittaussuunnitelmassa (Laamanen 2015) kehotettiin huomioimaan edelliset te-
kijät tarkastelemalla erityisen huolellisesti lähtöpisteiden mahdollisia virheitä, mikä toteu-
tettiin muun muassa suorittamalla tasoituslaskenta painotetuilla lähtöpisteillä. 
Vaaittavan verkon pisteiden tulee hyvän mittausperiaatteen mukaan jäädä ulommaisten 
lähtöpisteiden muodostaman monikulmion sisälle, minkä ansiosta virheiden kasaantu-
minen verkossa tapahtuu optimaalisesti (Hakala 2015a). Tämä toteutui Tuusulan 
vaaitusverkossa. Pisteverkko muodostui vaaituista silmukoista, minkä ansiosta pistever-






4 N2000-järjestelmän käyttöönotto 
N2000-järjestelmän käyttöönottopäivämäärä sovittiin jo varhaisessa vaiheessa. Tarkan 
päivämäärän sopiminen heti aluksi oli tärkeää, sillä sen myötä eri yksiköt pystyivät suun-
nittelemaan tarvittavat toimenpiteet ja niiden aikataulun. Aikataulussa pysyttiin suunni-
tellusti koko projektin ajan. 
Tiedottaminen vaati suunnitelmallisuutta, sillä sen osuus projektin onnistumisessa oli 
merkittävä. Korkeusjärjestelmien ero on niin pieni, että järjestelmää ei voi erottaa pelkän 
korkeuslukeman perusteella. Tämä lisää riskiä väärinkäsityksistä ja virheistä huomatta-
vasti, mikäli järjestelmää ei tiedosteta aineistoja käsiteltäessä. Lisäksi ennakoitiin muu-
toksen vaikutuksia yksiköiden toimintaan. Tällaisia muutoksia olivat hankitut ja muunne-
tut aineistot, asiakirjoihin tarvittavat merkinnät, tiedostonhallinta ja kustannukset.  
4.1 Tiedottaminen 
Tiedottaminen jakaantui kohderyhmien mukaisesti sisäiseen, ulkoiseen ja yhteistyö-
kumppaneille tapahtuvaan tiedottamiseen. Sisäinen tiedottaminen käsitti avainhenkilöi-
den lisäksi tiedottamisen kaikille kunnan työntekijöille.  
Avainhenkilöille tiedotettiin sähköpostitse projektin vaiheista aina tarvittaessa. Ensim-
mäinen virallinen tiedote lähetettiin tammikuussa 2015 kunnan työntekijöiden kuukausit-
taisessa tiedotelehtisessä. Tammikuussa liitettiin tiedote muutoksesta myös yhteistyö-
kumppaneille vuosittain tapahtuvien aineistotoimitusten oheen.  
Tiedottaminen helpottui uuden intranetin myötä. Intranetin N2000-työtilassa projektin 
etenemistä pystyi seuraamaan aikajanan avulla. Työtilassa jaettiin myös projektissa tuo-
tetut dokumentit ja keskustelukenttään lisättiin lyhyt ilmoitus eri vaiheista projektin ede-
tessä.  
Korkeusjärjestelmän vaihtumisesta tiedotettiin rakennusvalvonnan asiakkaille syksystä 
2015 lähtien liittämällä rakennusluvan hakijoiden papereihin erillinen tiedote, sekä kiin-
nittämällä asiakaspalvelupisteen läheisyyteen aihetta käsitteleviä ilmoituksia. Myös jou-






ulkoisesti virallisella lehti-ilmoituksella. Kunnan www-sivuille lisättiin tietoa korkeusjärjes-
telmistä.  
4.2 Vaikutukset toimintaympäristöön 
Korkeusjärjestelmän vaihtuminen vaikuttaa kunnan toimintaympäristöön myös tulevai-
suudessa. Vanhassa korkeusjärjestelmässä olevaan tietoon tullaan törmäämään vielä 
kauan, kun käsitellään vanhoja asiakirjoja ja aineistoja sekä suoritetaan mittauksia. Hen-
kilöstöä ohjeistetaan mainitsemaan kunnan viralliset tasokoordinaatti- ja korkeusjärjes-
telmät aina, kun paikkatietoaineistoja luovutetaan tai vastaanotetaan, myös kunnan si-
säisissä aineistoluovutuksissa.  
4.2.1 Pohjakartan N2000-korkeuskäyrät 
Vaatimukset korkeuskäyrille 
Asemakaavan pohjakartasta ja kaavoitusmittauksista säädetään Maankäyttö- ja raken-
nuslaissa ja -asetuksessa. Lain ja asetuksen toteutumista ohjaa Julkisen tietohallinnon 
neuvottelukunnan suositus 185. Asemakaavan tulee lain mukaan perustua kaavan poh-
jakarttaan, jonka sisällön, ulkoasun, laadun ja ajantasaisuuden tulee täyttää sille asetetut 
vaatimukset.  
Kaavan pohjakartan kohteille ei merkitä tavallisesti näkyviin korkeustietoja. Korkeussuh-
teita kuvataan korkeuskäyrien ja -lukujen perusteella siten, että ne kuvaavat maaston 
muotoa painetulla kartalla (kuva 8). Korkeuskäyrät kuvaavat maanpinnan korkeutta ja 
maaston muotoja. Ne ovat tiettyä korkeutta kuvaavia samanarvokäyriä, jotka on tuotettu 
kartografisesti oikeanlaisiksi. Rinneviivat osoittavat maaston viettosuunnan. 
JHS 185-suosituksen 3. liitteessä määritellään pohjakartan kohteet. Pohjakartan kohteet 
jaetaan teemoihin ja edelleen kohdeluokkiin ja -tyyppeihin. Korkeuskäyrät kuuluvat poh-
jakartan Maanpinta-teeman Maanpinnan korkeus -kohdeluokkaan. Kohdeluokan kohde-
tyyppejä ovat korkeuskäyrien lisäksi maanpinnan korkeusluvut ja rinneviivat. Korkeus-






Suosituksessa määritellään vaatimukset pohjakartan korkeuskäyrille. Esitettävät saman-
arvokäyrät valitaan riippuen pohjakartan mittausluokasta: 1. ja 2. mittausluokassa käy-
tetään yhden metrin käyräväliä ja 3. mittausluokassa kahden metrin käyräväliä. Tuusulan 
kunnan pohjakarttaa ylläpidetään 1. mittausluokassa, joten sillä käyrät esitetään seuraa-
vasti: 
 johtokäyrä: 5, 10, 15 … metrin käyrät 
 välikäyrä: 1, 2, 3, 4 … metrin käyrät 
 apukäyrä: tarvittaessa puolen metrin välein välikäyrien välin. 
 
Kuva 8. Tuusulan kunnan kaavan pohjakartan korkeuskäyriä. 
Korkeuskäyrät tulee katkaista ja poistaa tiettyjen pohjakartan kohteiden alta. Tällaisia 
kohteita ovat esimerkiksi rakennukset, ojat, tiet ja jyrkänteet. Myöskään laajojen, tasais-
ten kenttien ja piha-alueiden kohdilla ei saa olla korkeuskäyriä. Korkeuskäyrille sijoite-
taan korkeuslukuja siten, että käyrän korkeusarvo on helppo todeta kartalta. Luvun 
suunta on rinteen noususuuntaan nähden oikein päin. Johtokäyrät esitetään leveällä vii-
valla (0,4 mm), välikäyrät kapealla viivalla (0,2 mm) ja apukäyrät kapealla katkoviivalla 
(0,2 mm; 2+2 mm). Korkeuskäyrien väri pohjakartalla on ruskea. (JHS 185 2014, liite 3: 
24–25.) 
Pohjakartan kohteiden kartoituksen laatuvaatimuksia käsitellään JHS 185:n liitteessä 4. 






virheiden, puutteiden tai poikkeamien määrää 100 yksikköä kohden aineistossa. Kor-
keuskäyriltä vaaditaan kaikissa mittausluokissa täydellisyyttä AQL-luvulla 2. Lisäksi joh-
tokäyriltä vaaditaan temaattista tarkkuutta AQL-luvulla 2 kaikissa mittausluokissa. Täy-
dellisyydellä tarkoitetaan kohteiden tai niiden ominaisuuksien puuttumista ja temaatti-
sella tarkkuudella kohteiden luokittelun oikeellisuutta verrattuna todellisuuteen. Korkeus-
käyrällä olevan pisteen tai numeerisesta korkeusmallista interpoloidun pisteen tulee täyt-
tää seuraavat vaatimukset: 
 mittausluokka 1: ≤0,12 m 
 mittausluokka 2: ≤0,20 m 
 mittausluokka 3: ≤0,40 m. 
Rikkonaisessa maastossa epätarkkuus saa olla kaksinkertainen. Maanmittauslaitoksen 
laserkeilausaineistosta tuotettujen korkeuskäyrien tarkkuus on tämän perusteella riittävä 
mittausluokassa 2. (JHS 185 2014, liite 4: 18.) 
Korkeuskäyrien luominen Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistosta 
Ilmalaserkeilaus on nykyisin yleisesti hyödynnetty tekniikka korkeusaineiston hankin-
nassa laajoille alueille. Menetelmä on vielä hintava etenkin mobilisointikustannuksien 
vuoksi ja aineiston jatkokäsittely vaatii erityisosaamista. Tämän takia menetelmää kan-
nattaa hyödyntää vasta laajemmissa projekteissa. Useiden kuntien aikaisemmin teh-
dyissä korkeusjärjestelmämuutoksissa uusien pohjakartan korkeuskäyrien tuottamiseen 
oli hyödynnetty Maanmittauslaitoksen ilmaista pistepilviaineistoa. Tämän tavan todettiin 
olevan riittävän tarkka myös Tuusulassa. Tuusulassa pohjakartta kattaa koko kunnan, 
josta suuri osa on maaseutumaista aluetta.  
Maanmittauslaitoksen avoimeen dataan kuuluva, tuorein laserkeilausaineisto oli projek-
tin toteuttamishetkellä Tuusulan alueella peräisin ilmalaserkeilauksesta vuodelta 2008. 
Tuusulan kunnan alue on keilattu Maanmittauslaitoksen ja Suomen metsäkeskuksen yh-
teistyönä myös kesällä 2015, mutta keilauksen aineisto ei olisi ehtinyt valmiiksi ajoissa 






Maanmittauslaitos suosittelee laserkeilausaineistoaan muun muassa maastomalleihin, 
korkeuskäyriin, kaavoituksen tarpeisiin ja metsien inventointiin. Pistepilvi on automaatti-
sesti maanpintaluokiteltua pisteaineistoa. Pistetiheys on vähintään 0,5 pistettä/m2 ja sen 
korkeustarkkuuden keskivirhe, eli satunnaisten virheiden keskimääräinen suuruus, on 
enintään 15 cm. Tasotarkkuuden keskivirhe on enintään 60 cm yksiselitteisillä kohteilla. 
Keilauslento on tehty 2000 m:n korkeudessa avauskulmalla ±20o. Laserpulssin koko (ja-
lanjälki) maastossa on noin 50 cm. Jokaisesta pulssista on tallennettuna vähintään pis-
teen luokka, lentojonon numero, lähtöpulssin aikaleima, koordinaatit ja korkeus, intensi-
teettiarvo sekä pulssin numero. (Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineiston tuoteku-
vaus 2015.) 
Ennen korkeuskäyrien tuottamista Maanmittauslaitoksen pistepilvelle oli suoritettava 
konversio ETRS-TM35-koordinaatistosta Tuusulan käyttämään ETRS-GK25FIN 
(EPSG:3879) -koordinaatistoon. Kun pistepilvi oli luettu haluttuun sovellukseen, siitä luo-
tiin kolmioimalla pintamalli ja edelleen maastomalli. Maastomalli esitetään korkeuskäy-
rien avulla. Yleensä ensimmäinen, matemaattisesti luotu versio korkeuskäyristä on tur-
han tarkka ja yksityiskohtainen, minkä vuoksi käyriä yleistetään pehmennysalgoritmien 
avulla. Korkeuskäyriä voidaan siistiä tiettyyn pisteeseen asti automatiikalla, mutta lopul-
linen hienosäätö on tehtävä käsin. 
Tuusulan N2000-korkeuskäyräaineisto 
Tuusulan korkeuskäyräaineiston tarjouspyynnössä määriteltiin tarkoin halutun loppu-
tuotteen ominaisuudet. Pohjakarttaa ylläpidettiin MicroStation StellaMap -ohjelmistolla, 
jossa oli käytössä versio 08.11.07.472. Uuden korkeuskäyräaineiston tuli olla kyseisen 
sovelluksen version mukaista. Tarjouskilpailun voitti TerraTec Oy. 
Lopputuotteen oli oltava laadultaan ja tarkkuudeltaan JHS 185:n määritelmien mukainen. 
Toimitus sovittiin tapahtuvaksi 3x3 km UTM-lehtijaon mukaisina tiedostoina. Käyräai-
neiston lisäksi kunnalle tuli luovuttaa korkeuskäyrien generoinnissa käytetty korkeus-
malli. Aineiston tuli olla tarkistettavana Tuusulan kunnassa 31.8.2015 mennessä ja ko-
konaisuudessaan valmis 29.10.2015 mennessä. Aineiston luovutus tapahtui myöhem-
min sovitusti 22.12.2015. 
Tuusulan uusi korkeuskäyräaineisto on huomattavasti tarkempaa ja tasalaatuisempaa, 






hyvin vaihtelevaa; aineistoa oli tuotettu stereokartoituksen avulla vuodesta 1969-lähtien. 
Uuden aineiston ulkoasu poikkeaa vanhasta eniten käyrien yleistämisen kohdalla – uusi 
aineisto on osin jopa turhankin tarkasti maan pinnan muotoja noudattelevaa.  
Konsultilta saatiin työn suorittamisen aikana tarkasteltavaksi näytepala tulevasta aineis-
tosta. Kyseisessä tarkastelussa havaittiin monia ongelmia, jotka pyydettiin korjattavaksi 
lopulliseen aineistoon. Vastaanotettu aineisto pilkottiin Tuusulan pohjakartan mukai-
seen, luonnollisiin rajoihin (esimerkiksi isot tiet) perustuvaan tiedostojakoon. Tämän jäl-
keen havaittiin aineistossa olleiden korkeuspisteiden olevan vääräntyyppisiä, sillä ne 
muodostuivat korkeuspisteen ja erillisen korkeusluvun sijasta korkeusluvusta, jonka de-
simaalipilkku oli korkeuspiste. Tällaisten pisteiden ongelmana on se, että korkeusluke-
man sijaintia ei ole mahdollista muuttaa sopivaksi pohjakartan muihin kohteisiin nähden. 
Pisteiden tyyppi muutettiin StellaMapilla oikeaksi järjestelmäntoimittajalta saadun mak-
ron avulla. Tämän jälkeen päästiin hienosäätämään aineistoa. Myöhemmin havaittiin 
myös, että aineistossa oli runsaasti kohdekoodittomia elementtejä, jotka oli muutettava 
StellaMap-kohteiksi ennen kuin niitä pystyi muokkaamaan. 
Konsultin toimittaman korkeuskäyräaineiston lopullinen tarkistaminen ja muokkaaminen 
vaativat viikkojen manuaalista työtä usean henkilön voimin. Tarkastelussa käyräaineis-
ton taustalle kiinnitettiin pohjakartan muut osat, eli rakennukset, pohjakuviot ja kiinteis-
törajat. Niiden perusteella korkeuspisteiden korkeusluvut siirrettiin sopivalle paikalle ja 
osa pisteistä poistettiin kokonaan. Lisäksi poistettiin aineistoon jääneitä, ylimääräisiä 
käyränpätkiä ja käyriä katkaistiin ja poistettiin muun muassa rakennusten, teiden ja piha-
alueiden päältä. Korkeuskäyrille sijoitettuja korkeuslukemia lisättiin, poistettiin tai kään-
nettiin tarpeen mukaan, kuten myös rinneviivoja. Lopuksi käytiin läpi myös pohjakartan 
muita kohteita, joita muokattiin sopivammaksi siltä osin, kuin ne eivät sopineet uuteen 
käyräaineistoon.  
4.2.2 Uudet korkeuskiintopisteet 
Vaatimukset korkeuskiintopisteille 
Kaavoitusmittausten korkeusmittaus perustuu 1. ja 2. mittausluokissa tarkkavaaituksella 
mitattuihin korkeuskiintopisteisiin. JHS 185:n mukaan korkeuskiintopisteverkon on oltava 
niin tiheä, että rakennustyömaille voidaan tuoda niistä helposti korkeus tarvittavalla tark-
kuudella. Pisteiden välinen etäisyys saa olla korkeintaan 1 km ja niiden välisen korkeus-






Korkeuskiintopisteiden vaaitsemista ohjeistetaan JHS 185:n liitteessä 1. Paikalliset kor-
keuskiintopisteet on liitettävä valtakunnalliseen korkeusjärjestelmään luokkien I-III -kor-
keuskiintopisteiden avulla. Vaaitus on suoritettava tarkkavaaituskojeella ja invarlatalla ja 
sen on täytettävä seuraavat vaatimukset: 
 Vaaituslinjat on suunniteltava tunnettujen pisteiden väliin tai niiden on muodos-
tettava suljettuja silmukoita. 
 Mikäli silmukoiden muodostaminen ei onnistu, on vaaituslinja vaaittava edesta-
kaisin. 
 Lähtöpisteinä on käytettävä aina vähintään kahta tunnettua pistettä. 
 Tarkkavaaituksessa eteen- ja taaksetähtäyksien pitää olla 1 m:n tarkkuudella sa-
manmittaisia, kuitenkin enintään 60 m pitkiä (ylemmän luokan linjoissa enintään 
50 m). 
 Jonovaaituksessa eteen- ja taaksetähtäyksien etäisyyksien ero ei saa olla yli 
20 m, ja etäisyyden on oltava aina alle 100 m. 
Vaaitusverkko tasoitetaan solmupiste- tai virheyhtälötasoituksena ja yksittäinen vaaitus-
linja jonotasoituksena.  
Kiintopisteet tulee rakentaa tai kiinnittää ensisijaisesti kallioon, isoon maakiveen tai kiin-
teään rakenteeseen. Niiden tulee myös olla rakenteeltaan yksikäsitteisiä, liikkumattomia 
ja kestäviä. Korkeuskiintopisteellä tulee olla selväsi havaittava ylin kohta, joten pisteet 
ovat yleensä pyöristettyjä pultteja. 
Kiintopisteistä tehdään pisteselityskortit, jotta ne ovat helposti löydettävissä ja niiden 
ominaisuustiedot on helposti esitettävissä. Kiintopisteet paikannetaan maastossa nykyi-
sin usein GNSS-paikannuksen avulla ja piste-elementteihin tallennetaan paikkatieto-oh-








Korkeuskiintopisteet luokitellaan edelleen Kaavoitusmittausohjeen 1983 -mukaisella ta-
valla hierarkkisesti kuuteen luokkaan (I–VI). Luokan I pisteet ovat Maanmittauslaitoksen 
ja entisen Geodeettisen laitoksen valtakunnallisia tarkkavaaituspisteitä. Luokkien II ja III 
pisteet ovat Maanmittauslaitoksen perusvaaituspisteitä tai muita kyseiseen luokkaan hy-
väksyttyjä pisteitä. Luokkien IV ja V pisteet ovat paikallisia korkeuskiintopisteitä ja VI-
luokassa ovat pisteet, jotka eivät täytä ylempien luokkien tarkkuusvaatimuksia. Maan-
mittauslaitos vastaa I–III-luokkien valtakunnallisista pisteistä ja kunnat IV–VI-luokkien 
paikallisista pisteistä. 
JHS 185:ssa mainitaan kolme mittausluokkaa (1.–3.). Kyseiset luokat koskevat kaavoi-
tusmittausten tarkkuusvaatimuksia ja ne määrittelevät myös sen, minkä tasoiset kor-
keuskiintopisteet kelpaavat eri luokitusten mukaisiin mittauksiin. 1. ja 2. mittausluokassa 
mittaukset perustuvat tarkkavaaittuihin korkeuskiintopisteisiin ja 3. luokassa ne voivat 
perustua myös muilla tavoin määritettyihin korkeuksiin.  
Tuusulan N2000-korkeuskiintopisteverkko 
Tuusulan kuntaan tarkkavaaitun korkeuskiintopisteverkon pisteet kuuluvat IV-luokkaan. 
IV-luokan korkeuskiintopisteiden sallittu kilometrikeskivirhe on < 5 ppm ja sallittu sulku-
virhe <10*√L, jossa L on vaaitusmatka kilometreinä (JHS 185, liite 1). Uusi korkeuskiin-
topisteverkko täyttää tarkkuudeltaan sille asetetut vaatimukset (luku 3.4 Tasoituslas-
kenta). 
Korkeuskiintopisteet vietiin StellaMap-sovelluksessa DGN-kuvatiedostoon, jossa pistei-
siin lisättiin ominaisuustiedoiksi pisteluokka, rakenne, alusta, näkyvyys, alkuperäkoodi, 
tarkkuus, datan luoja, luontipäivämäärä, historiapäivämäärä (mittausajankohta) ja omis-
taja. Kunnan kiintopisterekisteri ja tietojen jakamiskäytännöt tullaan suunnittelemaan lä-
hivuosina kokonaan uudelleen. 
4.2.3 Muunnetut aineistot 
Muunnoksissa aineistojen siirtokorjaukseksi valittiin koko kunnan siirtokorjaus +0,320 m, 
jossa keskivirhe on ±7,9 mm. Tuusulan Veden johtokartan muuntaminen tapahtui järjes-
telmäntoimittaja Vianovan toimesta ja osaan muun muassa sadevesi- ja tarkastuskaivo-
tietoja sisältävistä kaivokorteista lisättiin korkeusjärjestelmästä kertova leima. Loput ai-






Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelutyö perustuu kaavan pohjakarttaan, eikä 
jo aloitettujen suunnitelmien pohja-aineistoja muunnettu. Uudet suunnitelmat laadittiin 
1.1.2016 lähtien N2000-korkeuksien mukaisesti. Ennen muutosta hyväksytyt asemakaa-
vat sisälsivät asetettuja korkeuslukuja, joita ei saanut muuttaa ilman kaavamuutosta. 
Asemakaavakartat siis jäivät voimaan N43-korkeuksissa. Paperisessa ja sähköisessä 
muodossa oleviin vanhoihin kaavakarttoihin lisättiin selkeästi korkeus- ja tasokoordinaat-
tijärjestelmätieto. Ajantasa-asemakaavan, eli lainvoimaisten asemakaavakarttojen yh-
distelmän sisältämät korkeusluvut muunnettiin. 
Kaavan pohjakartta-aineistojen muuntamiseen käytettiin StellaMap-sovellusta. Stella-
Map:lla muuntaminen suoritettiin käyttämällä fence move -komentoa. Muunnoksessa nä-
kymän syvyys asetettiin ennen siirtokomentoa korkeuteen 0,001 m, jolloin 0-tasossa ole-
vat elementit jäivät paikoilleen. Tiedostojen muuntaminen tapahtui tarvittavat vaiheet si-
sältävällä makrolla. Myös FME-sovellukseen laadittiin muunnostyötila mahdollisten, 
muissa paikkatietoformaatissa olevien aineistojen muuntamista varten. 
4.2.4 Merkinnät asiakirjoihin ja rekistereihin 
Maankäyttö- ja karttapalvelun asiakkaille luovutetaan korkeus- ja koordinaattitietoja si-
sältäviä karttoja sähköisinä ja painettuina versioina. Sähköiset kartat laaditaan suurim-
maksi osaksi StellaMap-sovelluksella ja näihin aineistoihin liitetään merkintä tasokoordi-
naatti- ja korkeusjärjestelmistä sovellukseen luotujen leimojen avulla (kuva 9). Samaa 
leimaa käytetään siis esimerkiksi luovutettavissa DWG-tiedostoissa ja PDF-tulosteissa. 
Vastaavat leimasimet on hankittu myös paperisia karttakopioita ja asiakirjoja varten. 
 






Pääsääntönä on, että aineistoa luovutettaessa tulee aina mainita erikseen aineiston 
koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät. Rakennusvalvontamittauksissa maastoon merkitty-
jen korkeuslukemien yhteyteen on liitetty N43-merkintä jo vuodesta 2013, mikä helpottaa 
siirtymävaihetta rakennustyömailla. Rakennusvalvonnan luparekisteriä ylläpidetään 
CGI:n Facta Kuntarekisterissä. Rakennushankkeet viedään loppuun siinä korkeusjärjes-
telmässä, jossa ne on aloitettu. Tieto kunkin luvan kohdalla tehtyjen rakennuslupamit-
tausten korkeusjärjestelmästä kirjataan rekisterissä luvan tietoihin. 
Facta Kuntarekisterin suunnitelmaosan kaavarekisteri sisältää tietoja kaavahankkeista. 
Kaavahankkeiden yhteyteen lisätään jatkossa myös tieto niiden suunnittelussa käyte-
tystä korkeusjärjestelmästä. Kaikkiin rekisterissä oleviin vanhoihin kaavoihin lisättiin 
merkintä käytetyistä korkeusjärjestelmistä. 
4.2.5 Tiedostonhallinta 
Tiedostonhallintakysymyksiä oli pohdittava jo tasokoordinaatistomuutoksen yhteydessä 
vuonna 2013, jotta uudessa ja vanhassa koordinaatistossa olevat aineistot saatiin ero-
teltua. Tuolloin periaatteeksi otettiin se, että aineistojen sijaintikansion juuressa olevat 
tiedostot ovat aina kunnan virallisissa koordinaatti- ja korkeusjärjestelmissä ja kulloinkin 
käytössä olevien sovellusten sen hetkisen version mukaisia. Kuntakehityksen korkeus-
tietoa sisältävät aineistot ovat kaikki DGN-tiedostoja. Näin ollen esimerkiksi Kantakartta-
kansion juuressa olevat tiedostot ovat kaikki StellaMapin SS2-version mukaisia, ETRS-
GK25-tasokoordinaatistossa ja N2000-korkeudessa. Muut aineistot ovat kuvaavasti ni-
metyissä alikansioissa. 
Tällaista tiedostonhallintaperiaatetta suositellaan kaikille työntekijöille, mutta heidän 
omaksi valinnakseen jää se, kuinka he hallitsevat omia tiedostojaan. Samoin myös vas-
tuu väärinkäsityksistä jää heille itselleen. Tasokoordinaatistomuunnoksen jälkeen on ha-
vaittu, että väärinkäsityksiä todellakin syntyy. Ne eivät kuitenkaan ole jääneet lopulta 
huomaamatta, sillä koordinaattilukemien ero uudessa ja vanhassa järjestelmässä on 
suuri. Korkeusjärjestelmän kohdalla mahdolliset virheet eivät välttämättä tule esille en-








Korkeusjärjestelmän vaihtamiseen varattiin kokonaisuudessaan koko kunnan yksiköiden 
toimenpiteitä varten 300 000 € vuoden 2015 budjetissa. Ulkoiset kustannukset jäivät ar-
vioitua huomattavasti pienemmiksi (taulukko 2). Taulukossa ovat myös arviot projektin 
sisäisistä kustannuksista. Projektiin liittyvät selvitykset, käyttöönottosuunnitelma, tiedot-
taminen ja aineistomuunnot tehtiin maankäyttö- ja karttapalveluiden omana työnä.  
Tulevaisuudessa kustannuksia tulee syntymään ainakin pisteverkkojen (taso- ja kor-
keus) tihentämisen ja pisterekisterin kehittämisen suhteen. Kiintopistetiedot tullaan myös 
lisäämään kunnan karttapalveluun, mikä maksetaan erikseen aineistojen lisäämisvai-
heessa. Henkilöstöltä vaaditaan myös osaamista uusien käytäntöjen suhteen, mikä lisää 
koulutuksen tarvetta. 
Taulukko 2. Projektin toteutuneet ulkoiset- ja arvioidut sisäiset kustannukset. 
  Ulkoiset kustannukset:   
Vuosi Kustannus   Euroa 
2015 Korkeusrunkoverkon mittaukset   19 900,00 
 Muunnosparametrien määritys   1 487,55 
 Tarkkavaaituslaitteiston hankinta   7 560,00 
 Tiedottaminen, lehtikuulutus   518,00 
 Pohjakartan korkeuskäyrät   6 890,00 
 FME-lisenssin hankinta   2 500,00 
 Tuusulan Veden aineistomuunnot   2 000,00 
 Yhteensä   40 855,55 
    
Sisäiset kustannukset / arvioitu henkilötyö:   
Vuosi Kustannus Tuntia Euroa 
2014 Esiselvitys, käyttöönoton suunnittelu 200 6 000,00 
 Kokoukset ja valmistelu 50 1 500,00 
2015 Projektisuunnitelman laatiminen 50 1 500,00 
 Tiedotteiden laatiminen ja verkkosivut 20 600,00 
 Tarjouspyyntöjen laatiminen ja kilpailutus 100 3 000,00 
 Pisteinventoinnit 200 4 800,00 
 Muunnostyökalujen laatiminen 70 2 100,00 
 Toimintatapamuutosten valmisteleminen 50 1 500,00 
 Aineistojen muuntamisen testaaminen 20 600,00 
 Aineistojen muuntaminen 50 1 500,00 
 Kaavan pohjakartan korjaustyöt 200 4 800,00 
 Kokoukset ja valmistelu 100 3 000,00 
 Yhteensä 1110 30 900,00 
    







5.1 Projektin haasteita 
Tuusulan kunnassa on vuonna 2016 käytössä uudet tasokoordinaatti- ja korkeusjärjes-
telmät, jotka vastaavat valtakunnallisia ja EU:n asettamia säädöksiä. Tämä luo mahdol-
lisuudet luovuttaa ja vastaanottaa paikkatietoa paljon aikaisempaa helpommin. Uusien 
järjestelmien käyttöönottoprojektit olivat merkittäviä, ja niiden toteuttaminen sisälsi monia 
kriittisiä vaiheita. Samaan aikaan taloudellisen tilanteen tiukentumisen ja säästöjen sekä 
lukuisien muiden käyttöönottoprojektien ja uudistusten kanssa suoritusta voidaan pitää 
kiitettävänä. 
N2000-projektin hallinnassa olennaisina vaiheina voidaan pitää projektin määrittelyä, ta-
voitteita, resursseja, tehtäväjakoa, tiedottamista sekä laadun- ja riskinhallintaa. Entinen 
Maankäyttö- ja karttapalvelut, nykyinen Paikkatietoyksikkö oli projektin liikkeellepaneva 
voima. Korkeusjärjestelmän muutos kosketti kuitenkin keskeisimmin Tuusulan Veden ja 
kunnallistekniikan suunnittelun päivittäistä toimintaa, sillä siinä tarkalla korkeustiedolla 
on kaikkein kriittisin merkitys. Tämän vuoksi oli erittäin tärkeää, että kaikki yksiköt ottivat 
vastuun projektin toteuttamisesta omalta osaltaan.  
N2000-projektin toteutuksessa suunnitelmallisuus oli tärkein lähtökohta. Tarkan suunnit-
telun ja dokumentoinnin ansiosta tilanteiden ennakoiminen ja kokonaisuuden käsittele-
minen oli helpompaa. Dokumenttien, kuten esiselvityksen ja projektisuunnitelman laati-
minen itse oli erittäin tärkeää. Sen ansiosta ymmärrettiin paremmin, mitä ja miksi oltiin 
tekemässä. Projekti olisi ollut huomattavasti vähemmän antoisa, mikäli koko työ olisi an-
nettu ulkopuolisten toimijoiden käsiin. Mikäli henkilöstöresurssit eivät olisi olleet rajalliset, 
olisi myös korkeuskäyrien ja vaaitusten tekeminen omana työnä ollut varteenotettava 
vaihtoehto. Ulkopuolelta ostettu työ täytti odotukset ja lopputulos myös hankintojen 
osalta oli hyvä. 
5.2 Tiedottamisen tärkeys 
Projektin alussa tiedottamista pidettiin olennaisimpana tekijänä uuden korkeusjärjestel-






onnistumisesta ei toki nähdä heti, mutta tilanteeseen myötävaikuttanee se, että ta-
sokoordinaatistouudistus ja naapurikunnissa aikaisemmin uusitut korkeusjärjestelmät 
ovat herätelleet ihmisiä aiheeseen jo vuosia aikaisemmin.  
Projektien tiedottamisen on tapahduttava nykyaikaisin keinoin, jotta tieto tavoittaa mah-
dollisimman tehokkaasti laajan joukon ihmisiä. Törmäsin projektin aikana usein siihen, 
miten asiaan uppoutuneena helposti ilmaisin tiedotteessa asiat turhan monimutkaisesti. 
Tämän vuoksi myös muiden henkilöiden oli hyvä lukea tiedote ja kommentoida sitä en-
nen jakamista. 
Osallistuin Tuusulan kunnan intranetin käyttöönottovaiheessa järjestetylle Scriptio Oy:n 
kirjoituskurssille, jolta sain muutamia hyvin varteenotettavia vinkkejä liittyen tiedotteiden 
ja asiapitoisten tekstien laatimiseen. Etenkin nyt, kun kunnan henkilöstön käytössä on 
sosiaalisesta mediasta tutun kommentoinnin ja tykkäämisen mahdollistava intranet ja 
viestinnän kynnys on täten paljon aikaisempaa sähköpostittelua matalampi, on tärkeää 
panostaa tekstien tarkoituksenmukaisuuteen ja selkeyteen. Projekteissa tiedottaminen 
on myös tärkeää suunnitella kohderyhmittäin. 
5.3 Mahdolliset jatkotutkimushankkeet 
Tuusulan kunnan projektityöskentelytapaan ollaan luomassa ohjeistusta ja työkaluja 
ICT-projektien osalta. Erilaiset käyttöönottoprojektit liittyvätkin suurimmaksi osaksi uusiin 
ohjelmistoihin ja sovelluksiin, joten erityisesti ICT-projektitoiminnan kehittäminen on tär-
keässä osassa. Kehittämiseen liittyy myös koulutusta ICT-projekteihin liittyville henki-
löille. Todennäköisesti näitä oppeja voidaan jatkossa soveltaa myös muissa kuin pelkäs-
tään ICT-projekteissa. Mikäli ei, olisi tarpeen pohtia yleisemmän projektien toteuttamista 
helpottavan ohjeistuksen laatimista Tuusulan kunnan työntekijöille. 
Olisi myös mielenkiintoista tietää tarkemmin, millaiset sisäiset tiedottamistavat ovat kun-
nan henkilöstön mielestä tehokkaimpia. Aihetta kannattaisi tutkia etenkin tuoreen intra-
netin suhteen, jotta saataisiin myös enemmän tietoa siitä, millaisin keinoin sen käyttöä 
jokapäiväisessä tiedottamisessa voitaisiin laajentaa ja ihmiset saataisiin sen pariin. Alun 
kehittämistyön ja markkinoinnin jälkeen olisi syytä tutkia käyttöönoton vaikutuksia kun-
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